= GLOWNE CELE SZKOLENIA:

© Przeprowadzenie uczestnikéw przez peten cykl zycia projektu - od pomystu i inicjalizacji projektu
przez jego planowanie, realizacje, monitorowanie i kontrole, po podsumowanie i zamkniecie,

©@ Omoéwienie petnego zestawu 10 gtéwnych obszaréw wiedzy PMBOK®,

© Przedstawienie kluczowych pojeé, technik i narzedzi wykorzystywanych w tradycyjnym i zwinnym
zarzadzaniu projektami,

© Wprowadzenie w proces przygotowania do zdobycia certyfikacji PMP®/CAPM®.

> UCZESTNICY PO ZAKONCZENIU SZKOLENIA:

* Rozumiejg standardy e S3jprzygotowanido e Potrafig zastosowac zdobyte
zarzadzania projektami skutecznego zarzadzania umiejetnosci w praktyce
PMI®, projektami, wtasnej organizacji.

= DO KOGO SKIEROWANE JEST
TO SZKOLENIE?

Czas trwania:

2 DNI / 16 GODZIN

©@ Kierownikéw projektéw chcacych

. . usystematyzowac wiedze,
Poziom zaawansowania:

PODSTAWOWY © Kadry kierowniczej nadzorujacej projekty,
© Poczatkujacych kierownikéw projektow,

lloé¢ punktow: © Cztonkéw zespotéw projektowych,

16 PUNKTC')W PDU © Kandydatow do zdobycia certyfikacji
PMP®/CAPM®.




PROGRAM SZKOLENIA
 Dzienl:

Podstawowe pojecia zwigzane ze sztuka - Tworzenie karty projektu,

zarzadzania projektami, Zarzadzanie interesariuszami projektu,

Cykl zycia zarzadzania projektem, Procesy rozpoczecia projektu w organizacji,

Klasyczne, zwinne i hybrydowe podejscie do

) . Tworzenie planu zarzadzania projektem,
prowadzenia projektu,

100b i ied dzani ol Budowanie zespotu projektowego
obszaréow wiedzy zarzadzania projektem, i zarzadzanie nim,
Programy i portfele projektéw, Procesy planowania projektu.

Cechy skutecznego kierownika projektu,

* Dzien 2
Zarzadzanie zakresem (struktura podziatu - Procesy realizacji projektu,
pracy - WBS), Komunikacja kluczem do realizacji planow
Szacowanie czasu trwania oraz kosztow projektowych,
projektu,

Jakos¢ w zarzadzaniu projektami,

Zarzadzanie kosztami projektu, Procesy monitorowania i kontroli projektu,

Wstep do zarzadzania ryzykiem projektowym, Zarzadzanie zmiana,

Planowanie jakosci . . .
anowanie jakoscl, Procesy zakonczenia projektu.

Szkoleniejest pierwszym modu’rem Akademii PMP® - W|ECEJ INFORMACJI

autorskiego programu gruntownie przygotowujacego
do roli skutecznego kierownika projektow Wiecej o Zarzadzaniu

i miedzynarodowych prestizowych certyfikacji. N[y e

— dowiesz sie tutaj.

Dotacz do Akademii, jesli chcesz nauczy¢ sie PODZIAj’.
wykorzystywac najlepsze swiatowe praktyki. PUNKTOW PDU
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Nasze szkolenia w tréjkacie
kompetencji PMI:
PowerSkills: 4 - Business: 6
Ways of Working: 6
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PM Experts Sp. z o.0.
szkolenia@pmexperts.com - tel.+48 780021 563 ¢
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Project Management Institute, Inc.


https://pmexperts.pl/zarzadzanie-projektami-w-organizacjach/

