

pmexperts
Focus on projects

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

czas trwania: 8 godzin

poziom: wprowadzające

8 punktów PDU

język szkolenia: polski

szkolenie online
cena netto: 750 zł

szkolenie tradycyjne
cena netto: 1060 zł

Projekty to **codzienność wielu profesjonalistów**, ale większość niestety wciąż kończy się fiaskiem – produkty nie spełniają kryteriów jakościowych, dostarczane są z opóźnieniem i przy przekroczonych budżetach.
Często powodem jest po prostu brak znajomości podstawowych praktyk kierowania projektem. Nasze szkolenie jest skutecznym pierwszym krokiem do tego, by **zminimalizować ryzyko** niepowodzenia Twoich działań.
Prezentujemy na nim **najważniejsze definicje i czynności** od rozpoczęcia, przez planowanie, realizację i kontrolę, aż po zakończenie projektu. Program dedykowany jest wszystkim, którzy w krótkim czasie chcą pozyskać wiedzę na temat **najlepszych praktyk zarządzania projektami.** Zapraszamy zarówno osoby doświadczone, które realizują projekty bazując na swej intuicji i praktyce, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z zarządzaniem projektami.

SZKOLENIE POLECAMY:

- osobom rozpoczynającym karierę w świecie zarządzania projektami;
- doświadczonym kierownikom projektów, którzy chcą uporządkować wiedzę na temat prowadzenia projektów według standardów PMI®;
- każdemu, kto rozpoczyna nowy projekt i w krótkim czasie chce poznać krytyczne dla jego powodzenia techniki i narzędzia;
- członkom zespołów realizujących projekty;
- każdemu, kto rozpoczyna pracę nad nowy projektem i w krótkim czasie chce poznać kluczowe dla jego powodzenia techniki i narzędzia.

CELE SZKOLENIA:

- **przygotowanie do skutecznego prowadzenia projektów o niewysokiej złożoności;**
- **poznanie najważniejszych czynników sukcesu w zarządzaniu projektem;**
- **zastosowanie poznanych narzędzi i technik w realistycznym studium przypadku (case study);**
- **pomoc w zastosowaniu nowej wiedzy w prowadzonych projektach;**
- **nabycie umiejętności skutecznego poprowadzenia projektu zarówno przy podejściu klasycznym, jak i zwinnym;**
- **poznanie pełnego cyklu życia zarządzania projektem oraz narzędzi i technik w realistycznym studium przypadku;**
- **zmniejszenie stresu i niepewności przy pierwszych krokach w zarządzaniu projektem;**

Authorized Training Partner logo is registered mark of the Project Management Institute, Inc.
PRINCE2® is Registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.
AgilePM® is a registered trademark of Agile Business Consortium Limited. All rights reserved.



SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

PROGRAM SZKOLENIA:

Wstęp do zarządzania projektem:
- podstawowe pojęcia;
- zanim projekt się rozpocznie;
- definicja i cechy projektu;
- strategia organizacji a projekty;
- proces zarządzania projektem;
- kierownik projektu i jego kompetencje;
- sponsor projektu;
- klient projektu;
- interesariusze projektu;
- założenia i ograniczenia projektu;
- cykl życia zarządzania projektami;
- grupy procesów w zarządzaniu projektami;
- obszary wiedzy zarządzania projektami;

Rozpoczęcie projektu:
- cele projektu SMART;
- karta projektu;
- analiza interesariuszy; rejestr interesariuszy

Planowanie projektu:
- spotkanie otwierające "kick-off meeting";
- role w planowaniu; plan zarządzania projektem; planowanie zakresu;
- definiowanie wymagań projektu;
- zakres produktu i zakres projektu;
- deklaracja zakresu projektu;
- struktura podziału pracy (WBS); WBS - pakiet prac;
- planowanie zarządzania czasem;
- definiowanie działań; szeregowanie działań – diagramy sieciowe;
- szacowanie czasu trwania działań;
- kamienie milowe;
- harmonogram projektu;
- planowanie kosztów;
- szacowanie oddolne kosztów;
- budżet projektu; krzywa „S";
- plany bazowe; plany pomocnicze;
- planowanie jakości w projekcie; planowanie pracy z zespołem;
- ryzyko w projektach;
- planowanie zarzadzania ryzykiem; identyfikacja ryzyka; ocena jakościowa ryzyka – poziom ryzyka; planowanie reakcji na ryzyko;

Realizacja projektu:
- cele procesów realizacji;
- wykonanie zaplanowanych prac; koordynacja zasobów;
- zarządzanie zespołem projektowym; dynamika możliwości zespołu;
- efektywna komunikacja w projekcie; dystrybucja informacji;
- zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy;
- integracja prac projektowych;

Monitorowanie i kontrola:
- cele monitorowania i kontroli;
- śledzenie zaplanowanych prac;
- raportowanie statusu projektu;
- prognozowanie; proces kontroli zmian;

Zakończenie projektu:
- zakończenie pracy nad projektem; przekazanie produktów;
- rozliczenie się z klientem, sponsorem; dokumentacja zamknięcia projektu;
- zamknięcie współpracy z zespołem;

Podział punktów PDU (Professional Development Units) w trójkącie kompetencji PMI:

LEADERSHIP: **2**
STRATEGIC AND BUSINESS MANAGEMENT: **1**
TECHNICAL PROJECT MANAGEMENT: **5**

Nasze szkolenia:

PM Experts Sp. z o.o., ul. Polna 3/202, 00-622 Warszawa
szkolenia@pmexperts.com tel. +48 723 540 540 tel. +48 721 540 530

pmexperts Focus on projects